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0006 - Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I 

financiados com recursos públicos e privados. (Procedente da 

etapa nº 07/2021)

01/01/2020 31/12/2026 Andamento 

Normal

0007 - Desenvolver projetos de negócios. (Procedente da etapa nº 

09/2021)

01/01/2020 31/12/2026 Andamento 

Normal

0008 - Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental 

(Procedente da etapa nº 10/2021)

01/01/2020 31/12/2026 Andamento 

Normal

22.101 15.451.6209.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO 

FEDERAL

0008 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá 01/02/2022 30/10/2023 Andamento 

Normal

0020 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do 

Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente 

da etapa nº 0026/2021)

01/11/2020 31/12/2023 Andamento 

Normal

0021 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de 

implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 

0081/2021

01/07/2021 31/12/2023 Andamento 

Normal

0022 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário 

na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa 

nº 0088/2021)

01/12/2021 31/12/2023 Andamento 

Normal

22.101 15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE 

COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO 

OESTE

0031 - Reformular sistema viário na estrada do Setor Policial 

Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o 

viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021)

15/10/2021 30/04/2023 Andamento 

Normal

22.202 15.451.8209.1984.6066 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - CAESB - 

DISTRITO FEDERAL

0039 - Contratar serviços para conclusão do novo estacionamento 

da sede da Caesb, incluindo drenagem e pavimentação.

01/12/2021 31/12/2023 Andamento 

Normal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO

Relação de Projetos em Andamento - 1º Bimestre/2022

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

20.203 19.572.6207.5832.0002 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC -

PLANO PILOTO

22.101 15.451.6209.3856.0001 GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS - 

DISTRITO FEDERAL
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22.202 17.512.6209.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

CAESB - DISTRITO FEDERAL

0012 - Implantar Reservatório Apoiado em Águas Lindas - GO 

(RAP. AGL. 0001)

01/01/2022 18/04/2023 Andamento 

Normal

22.202 17.512.6209.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL

0019 - Setorizar e adequar redes de água nas Regiões Centro 

Norte e Centro Sul (procedente da etapa nº 0022/2021) do PT 

17.512.6209.1832.0001

18/01/2021 05/05/2023 Andamento 

Normal

22.202 17.512.6209.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO - CAESB - DISTRITO FEDERAL

0022 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventida, 

emergencial e de adequação do SAA e do SES no DF (procedente 

das etapas 0019/2021) do PT 17.512.6209.7006.6033

09/08/2024 Andamento 

Normal

0050 - Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos 

auxiliares, em vários segmentos de rodovias do Sistema 

Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Lote 02 - Procedente da 

etapa nº 75/2021

08/06/2021 08/06/2023 Andamento 

Normal

0051 - Executar serviços de sinalização horizontal e dispositivos 

auxiliares, em vários segmentos de rodovias do Sistema 

Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Lote 01 - Procedente da 

etapa nº 76/2021

17/06/2021 17/06/2023 Andamento 

Normal

0011 - Fornecer e instalar escadas rolantes nas Estações 106 Sul e 

110 Sul da Linha 1 do METRÔ - DF. Procedente da etapa nº 

0015/2021.

01/01/2012 31/12/2026 Andamento 

Normal

0012 - Fornecer e instalar elevadores nas Estações 106 Sul da 

Linha 1 do METRÔ - DF. Procedente da etapa nº 0030/2021

01/01/2012 31/12/2026 Andamento 

Normal

26.206 26.453.6216.3277.0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO 

FEDERAL

0014 - Modernizar o Sistema de Transmissão de Dados I. 

Procedente da etapa nº 0026/2021

01/04/2016 31/12/2026 Andamento 

Normal

26.206 26.126.8216.1471.2497 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 

METRÔ - ÁGUAS CLARAS

0005 - Implantação de Câmaras Térmicas. Procedente da Etapa nº 

005/2021

01/03/2021 31/12/2023 Andamento 

Normal

26.206 26.453.6216.1816.0001 IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--

DISTRITO FEDERAL

26205 26.782.6217.3209.0001 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA EM 

ÁREAS DE INTERESSE DO DER - DF - DISTRITO FEDERAL
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