

Relação de Projetos em Andamento - 2º Bimestre/2015						
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição da Etapa	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
20201	23.451.6208.5006.2918'	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- NOROESTE - PLANO PILOTO	0064 - Complementar rede aérea de energia elétrica do Setor Noroeste "procedente da etapa 0093/2014"	01/04/2014	01/04/2016	NO
20201	23.451.6208.3159.0003'	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL	0106 - Executar acordo de cooperação técnica EME 1204600/2012, firmado entre a Terracap, Caesb e Exército visando a recuperação ambiental da rododferroviária	01/01/2013	16/07/2016	NO
21206	18.125.6203.1811.0004'	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ECONÔMICO E FINANCEIRO - DISTRITO FEDERAL	0012 - Elaborar manual de contabilidade regulatória da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário	01/01/2015	31/12/2016	NO
21206	18.125.6203.3711.6143'	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DRENAGEM E GÁS CANALIZADO - DISTRITO FEDERAL	0013 - Organizar o serviço de medição da ADASA. (Procedente da etapa 015/2014)	10/03/2014	31/12/2019	NO
22101	15.451.6208.3058.0003'	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE - CEILÂNDIA	0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014)	04/08/2014	30/01/2016	NO
22202	17.122.6213.3983.6063'	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0017 - Contratar consultoria para desenvolver e implantar sistema de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF. Procedente da etapa de nº 0030/2014	05/03/2013	31/03/2017	NO
			0019 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantação, ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário da CAESB (procedente da etapa nº 65/2014)	06/02/2014	05/02/2017	NO
			0020 - Manter e complementar o Banco Geral de Custos unitários da CAESB e pesquisar periodicamente os preços unitários de insumos. Procedente da etapa de nº 0068/2014	19/05/2014	17/05/2016	NO
22202	17.512.6213.1968.0021'	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO FEDERAL	0008 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. (Procedente da etapa 0006/2015)	20/08/2010	02/05/2016	NO
22202	17.512.6213.3057.0001'	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - OUTROS ESTADOS	0022 - Implantar Sistema Produtor de Água - Corumbá IV - Estação de Tratamento de Água. Procedente da etapa de nº 0029/2014	29/05/2014	18/05/2016	NO
22202	17.512.6213.7316.6027'	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUAS LINDAS - GO - ENTORNO	0037 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (procedente da etapa 027/2014)	23/02/2010	11/01/2016	NO

Relação de Projetos em Andamento - 2º Bimestre/2015						
Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição da Etapa	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
22202	17.512.6213.7316.6028'	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL	0043 - Implantar rede coletora de esgotos da zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 025/2014)	23/02/2010	08/02/2016	NO
			0045 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado 1ª Etapa - Sobradinho (Procedente da etapa 039/2014)	19/04/2013	11/04/2016	NO
			0046 - Ampliar o sistema de esgoto sanitário no Setor de Clubes Esportivo - Sul - SCES (Procedente da etapa nº 040/2014)	02/01/2015	15/06/2016	NO
			0047 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional São Bartolomeu - 1ª Etapa - Jardim Botânico (Procedente da etapa nº 048/2014)	02/01/2014	03/03/2016	NO
			0048 - Implantar redes coletoras de esgotos e linha de recalque, no Setor de Mansões de Sobradinho II - DF. (Procedente da etapa nº 049/2014)	02/02/2014	04/04/2016	NO
28905	15.451.6208.5006.2915'	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0001 - Executar serviços de engenharia e fiscalização de obras de projetos habitacionais - Minha Casa Minha Vida (Procedente da etapa nº 007/2014)	20/03/2014	20/03/2017	NO
20201	23.451.6206.3048.9584'	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - REFORMA DO AUTÓDROMO - PLANO PILOTO	0025- Contratar consultoria e assessoramento técnico para reforma do Autódromo Internacional de Brasília. Convênio 47/2014	01/01/2015	23/06/2016	PA
22101	15.122.6203.1072.4007'	EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF - SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014)	02/01/2014	24/06/2035	PA
40201	19.122.6205.1984.2525'	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - PLANO PILOTO	0007 - Construir edifício sede da FAPDF no Parque Tecnológico Cidade Digital - Procedente etapa 0019/2014	01/01/2014	31/12/2016	PA
20201	23.541.6208.3159.0003'	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL	0087 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP. Convênio 145/2012	01/01/2015	21/05/2016	AT

NO - ANDAMENTO NORMAL

PA - PARALISADA

AT - ATRASADA