

QUADRO XXXIV



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**

Relação de Projetos em Andamento - 3º Bimestre/2023

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
16.101	13.392.6219.3847.0001	REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO - DISTRITO FEDERAL	0019 - Reformar o Teatro Nacional Cláudio Santoro (Procedente da etapa nº 17/2022).	01/03/2021	30/06/2024	Andamento Normal
20.203	19.572.6207.5832.0002	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC - PLANO PILOTO	0007 - Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D &I financiados com recursos públicos e privados (Procedente da etapa nº 06/2022).	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0008 - Desenvolver projetos de negócios. (Procedente da etapa nº 07/2022).	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0009 - Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental (Procedente da etapa nº 08/2022).	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
22.101	15.451.6208.1968.0018	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	0078 - Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).	01/04/2023	31/12/2026	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.1110.0147	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL	0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	01/04/2023	30/08/2024	Andamento Normal
			0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (Procedente da etapa nº 0077/2022).	10/08/2022	30/04/2024	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.3023.0073	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.	01/04/2023	31/12/2024	Atrasada
22.101	15.451.6209.3058.0003	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (Procedente da etapa nº 0080/2022).	20/07/2022	30/06/2024	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
			0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (Procedente da etapa nº 0082/2022).	01/09/2022	30/12/2024	Andamento Normal
			0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (Procedente da etapa nº 0084/2022).	15/09/2022	30/06/2024	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.3856.0001	GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS - DISTRITO FEDERAL	0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (Procedente da etapa nº 0076/2022).	05/08/2022	30/12/2025	Andamento Normal
			0058 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).	01/04/2023	31/12/2026	Andamento Normal
			0083 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.	01/06/2023	30/07/2026	Andamento Normal
22.101	15.752.6209.1836.0023	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL	0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (Procedente da etapa nº 0083/2022).	01/08/2022	30/12/2027	Andamento Normal
22.101	15.782.6216.3119.0004	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO OESTE	0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (Procedente da etapa nº 0081/2022).	01/09/2022	30/12/2025	Andamento Normal
22.101	17.512.6209.3855.0001	GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO - DISTRITO FEDERAL	0084 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.	01/06/2023	30/12/2024	Andamento Normal
22.202	17.511.6209.1827.0007	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL	0028 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação nos Sistemas de Abastecimento de Água - área rural (Procedente da etapa nº 16/2022).	25/05/2020	09/08/2024	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
			0043 - Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas rurais.	06/02/2023	02/03/2025	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1827.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0022 - Prestar serviços remanescentes de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de A de Águas Lindas de Goiás, incluindo a adequação de poços, adutoras e rede de distribuição, e implantação de UTS, booster e travessias.	13/12/2022	08/03/2025	Andamento Normal
			0024 - Implantar adutora AAT.TAQ.030 (componente do Sistema Paranoá Norte - 1º etapa).	16/11/2022	10/02/2025	Andamento Normal
			0025 - Implantar a Adutora de Água Bruta Olaria (AAB.OLA.010), em Brazlândia.	14/02/2023	13/01/2024	Andamento Normal
			0026 - Adequar e ampliar o Sistema de Abastecimento de Água nas áreas de atuação da Caesb (Procedente da etapa nº 43/2022).	08/05/2015	19/04/2024	Andamento Normal
			0027 - Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas urbanas.	06/02/2023	02/03/2025	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1832.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0021 - Adequar e ampliar o Sistema de Esgotamento Sanitário nas áreas de atuação da Caesb (Procedente da etapa nº 07/2022).	08/05/2015	19/04/2024	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7006.0001	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENTORNO	0041 - Prestar serviços de manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 20/2022).	22/05/2020	05/08/2024	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7006.6033	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0030 - Reformar a Barragem de Santa Maria (A.BAR.SMR.001).	02/01/2023	22/03/2024	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
			0033 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Abastecimento de Água - área urbana (procedente da etapa nº 22/2022)	20/04/2015	09/08/2024	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7012.0001	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ENTORNO	0042 - Prestar serviços de manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário, em Águas Lindas (procedente da etapa nº 23/2022).	01/01/2021	05/08/2024	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7012.6024	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0038 - Prestar serviços de execução da travessia para o Interceptor Melchior (INT.MLC.001) sobre o Córrego Cortado, em Taguatinga.	02/01/2023	22/01/2024	Andamento Normal
			0039 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário (Procedente da etapa nº 41/2022).	20/04/2015	09/08/2024	Andamento Normal
22.202	17.512.8209.3995.0002	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS - CAESB- DISTRITO FEDERAL	0016 - Executar planos de recuperação de áreas degradadas (Procedente da etapa nº 27/2022).	23/11/2020	09/02/2025	Andamento Normal
			0017 - Prestar serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgotos de unidades operacionais (Procedente da etapa nº 42/2022).	24/03/2022	22/07/2024	Andamento Normal
			0018 - Prestar serviços de engenharia consultiva necessários à elaboração de estudos, projetos e análises técnicas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	16/05/2022	01/09/2025	Andamento Normal
			0019 - Prestar serviços de edição, revisão e atualização do cadastro técnico digital.	14/02/2023	19/09/2025	Andamento Normal
23.901	10.301.6202.3222.0001	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SES - DISTRITO FEDERAL	0091 - Reformar Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Feminina.	01/06/2023	31/12/2024	Andamento Normal
23.901	10.302.6202.3140.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA - PLANO PILOTO.	0043 - Construir Hospital de Especialidades Cirúrgicas e Centro Oncológico de Brasília (Procedente da etapa nº 0040/2022).	01/03/2021	31/12/2025	Atrasada
23.901	10.302.6202.3140.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES - DISTRITO FEDERAL	0108 - Construir Hospital do Recanto das Emas.	15/03/2023	31/12/2024	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
24.104	06.181.6217.3029.9510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CBMDF - DISTRITO FEDERAL	0012 - Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	01/01/2023	15/04/2024	Andamento Normal
26.205	26.543.6216.1230.0001	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE - DER-DF - DISTRITO FEDERAL	0080 - Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador.	24/06/2022	31/12/2024	Andamento Normal
26.205	26.782.6216.1226.0001	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE - DER-DF - DISTRITO FEDERAL	0051 - Contratar empresa para prestação de serviços de engenharia de consultoria especializada em recuperação ambiental para execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Jazida do Córrego Pulador (Procedente da Etapa nº 62/2022).	24/06/2022	07/09/2024	Andamento Normal
			0052 - Contratar empresa para prestação de serviços de fornecimento e plantio de 10.381 Mudas e espécies nativas do Cerrado com manutenção por 2 anos nas APPS da Rodovia da DF-005 (Procedente da Etapa nº 81/2022).	20/09/2022	01/09/2024	Andamento Normal
26.205	26.782.6216.1475.1199	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO - DISTRITO FEDERAL	0081 - Executar obras de restauração de pavimento da Rodovia DF-001 – Pistão Sul, trecho DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB).	16/05/2023	11/03/2024	Andamento Normal
26.205	26.782.6216.5902.0011	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - DER - DISTRITO FEDERAL	0063 - Executar obras de Implantação do Complexo Viário Quinhão 16 - trecho 2, no Jardim Botânico (Balão da ESAF) - km 27,2.	21/03/2023	21/03/2024	Andamento Normal
26.206	26.451.6216.3087.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE - METRÔ- DISTRITO FEDERAL	0023 - Executar obras de adequação de condições de acessibilidade das Estações.	08/05/2023	08/10/2024	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.3277.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO -DISTRITO FEDERAL	0013 - Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF (Procedente da Etapa 0034/2022).	16/06/2022	14/06/2025	Andamento Normal
28.209	16.482.6208.1213.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE - CEILÂNDIA	0015 - Construir unidades habitacionais - CODHAB - Sol Nascente - DF (Procedente nº 0017/2022).	01/06/2022	14/01/2024	Andamento Normal

Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG - 3º bimestre/2023