Relagdo de Projetos em Andamento - 22 Bimestre/2015

A Data Data
Unldad? . Programa Nome Subtitulo Descrigdo da Etapa Prevista Prevista Estagio
Orgamentaria de Trabalho .. .
Inicio Fim
20201 | 23.451.6208.5006.2918' |[EXECUGAO DE INFRAESTRUTURA EM E%sriés:?pprls:gzzaat;r;:i?;?;::;;?:ﬁ elétrica do Setor | 1 /04/2014| 01/04/2016|  NO
PARCELAMENTOS- NOROESTE - PLANO PILOTO
REALIZAGAO DA POLITICA AMBIENTAL PARA  |0106 - Executar acordo de ccoperag3o técnica EME
20201 23.451.6208.3159.0003' [PARCELAMENTO DO SOLO - COMPANHIA 1204600/2012, firmado entre a Terracap, Caesb e Exército 01/01/2013| 16/07/2016 NO
IMOBILIARIA DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL |visando a recuperacdo ambiental da rodoferroviaria
REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS - 0012 - Elaborar manual de contabilidade regulatéria da
21206 18.125.6203.1811.0004' [ECONOMICO E FINANCEIRO - DISTRITO prestacdo de servigo publico de abastecimento de dgua e 01/01/2015| 31/12/2016 NO
FEDERAL esgotamento sanitario
REALIZACAO DE ,ESTUDOS E PESQUISAS - 0013 - Organizar o servico de medicdo da ADASA. (Procedente
21206 18.125.6203.3711.6143' |DRENAGEM E GAS CANALIZADO - DISTRITO 10/03/2014| 31/12/2019 NO
da etapa 015/2014)
FEDERAL
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO - PRO-|0021 - Construir pavimentagdo, calgadas com rampas e
22101 15.451.6208.3058.0003' | MORADIA - CONDOMINIO SOL NASCENTE - drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1,| 04/08/2014| 30/01/2016 NO
CEILANDIA em Ceilandia (procedente da etapa n? 0128/2014)
CONTRATACAO DE COSULTORIAS E 0017 - Contratar consultoria para desenvolver e implantar
92202 17.122.6213.3983.6063" AUDITORIAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO sist::ema de gestdo operaciohall fjos processos de abastecimento 05/03/2013| 31/03/2017 NO
AMBIENTAL DO DIDTRITO FEDERAL - DISTRITO |de agua e esgotamento sanitario no DF. Procedente da etapa
FEDERAL de n2 0030/2014
0019 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantagdo,
ampliacdo e melhoria nos sistemas de abastecimento de dgua | 06/02/2014| 05/02/2017 NO
e esgoto sanitario da CAESB (procedente da etapa n? 65/2014)
0020 - Manter e complementar o Banco Geral de Custos
unitarios da CAESB e pesquisar periodicamente os pregos 19/05/2014| 17/05/2016 NO
unitarios de insumos. Procedente da etapa de n2 0068/2014
ELABORACAO DE PROJETOS - SISTEMA DE X . .
22202 17.512.6213.1968.0021' |ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO 0008 - Realizar compensagdo florestal referente as obrasde |, 0 70101 02/05/2016|  NO
dgua e esgotos no DF. (Procedente da etapa 0006/2015)
FEDERAL
IMPLANTAGAO DO SISTEMA PRODUTOR DE 0022 - Implantar Sistema Produtor de Agua - Corumba IV
22202 17.512.6213.3057.0001' AGUA - CORUMBA SUL - COMPANHIA DE Estagdo dz Tratamento de Agua. Procedgente da etapa de n2 29/05/2014| 18/05/2016 NO
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL - OUTROS ESTADOS 0029/2014
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE 0037 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Central da
22202 17.512.6213.7316.6027' |[ESGOTAMENTO SANITARIO - AGUAS LINDAS - [Bacia do Lago Descoberto na cidade de Aguas Lindas de Goias. |23/02/2010| 11/01/2016 NO

GO - ENTORNO

(procedente da etapa 027/2014)
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0043 - Implantar rede coletora de esgotos da zona Norte da
22202 17.512.6213.7316.6028' |[IMPLANTACAO DE SISTEMA DE Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Aguas Lindas de Goids. |23/02/2010| 08/02/2016 NO
ESGOTAMENTO SANITARIO-DISTRITO FEDERAL (Procedente da etapa 025/2014)
0045 - Implantar sistema de esgotamento sanitario do Grande
Colorado 12 Etapa - Sobradinho (Procedente da etapa 19/04/2013| 11/04/2016 NO
039/2014)
0046 - Ampliar o sistema de esgoto sanitdrio no Setor de
Clubes Esportivo - Sul - SCES (Procedente da etapa n® 02/01/2015| 15/06/2016 NO
040/2014)
0047 - Implantar sistema de esgotamento sanitario no Setor
Habitacional Sdo Bartolomeu - 12 Etapa - Jardim Botanico 02/01/2014| 03/03/2016 NO
(Procedente da etapa n? 048/2014)
0048 - Implantar redes coletoras de esgotos e linha de
recalque, no Setor de Mansdes de Sobradinho Il - DF. 02/02/2014| 04/04/2016 NO
(Procedente da etapa n? 049/2014)
EXECUGAO DE INFRAESTRUTURA EM 0001 - Executar servigos de engenharia e fiscalizagdo de obras
28905 15.451.6208.5006.2915' |[PARCELAMENTOS- DISTRITO FEDERAL - de projetos habitacionais - Minha Casa Minha Vida (Procedente| 20/03/2014| 20/03/2017 NO
DISTRITO FEDERAL da etapa n2 007/2014)
0025- Contratar consultoria e assessoramento técnico para
20201 23.451.6206.3048.9584' |REFORMA DE ESPACOS ESPORTIVOS - reforma do Autddromo Internacional de Brasilia. Convénio 01/01/2015| 23/06/2016 PA
REFORMA DO AUTODROMO - PLANO PILOTO 47/2014
EXECUGCAO DA PPP DO CENTRO 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o
22101 15.122.6203.1072.4007' |ADMINISTRATIVO DO DF - SEDE DO GOVERNO |Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga 02/01/2014| 24/06/2035 PA
DO DISTRITO FEDERAL (procedente da etapa n? 0131/2014)
CONSTRUGAO DE PREDIOS E PROPRIOS -
40201 19.122.6205.1984.2525" CONSTRl:ICAO DO EDIF\I’CIO SEDE DA 0907 - C9n§truir edificio sede da FAPDF no Parque Tecnolégico 01/01/2014| 31/12/2016 PA
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - PLANO Cidade Digital - Procedente etapa 0019/2014
PILOTO
, |REALIZACAO DA POLITICA AMBIENTAL PARA 10087 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP. Convénio
20201 23.541.6208.3159.0003 PARCELAMENTO DO SOLO - COMPANHIA 145/2012 01/01/2015| 21/05/2016 AT
IMOBILIARIA DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

NO - ANDAMENT
PA - PARALISADA
AT - ATRASADA

O NORMAL




